

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №174 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Лин-проект: «Сортировка и хранение вещей детьми дошкольного возраста»

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ №174

Е.В. Соломина



Блок 1. Вовлеченные лица в рамках лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: Заведующая МБДОУ №174 Е.В. Соломина

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста посредством визуализации.

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов до внедрения бережливых технологий.

Руководитель лин-проекта: старший воспитатель МБДОУ №174 В.Б.

Строкина

Команда лин-проекта: воспитатель Казанбаева Г.Т., воспитатель Борисова

Н.Н.

Блок 2. Обоснование выбора

1. Длительный процесс организации сбора детей на прогулку.
2. Сокращение времени прогулки из-за длительного сбора детей.
3. Беспорядочно сложенные вещи в шкафчиках.
4. Нарушение процесса одевания детей на прогулку.

Блок 3 Цели и эффекты:

| Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счёт применения алгоритма действий. | Младшая-20 мин | 14 мин |
| | Средняя-15 мин | 10 мин |
| | Старшая-13 мин | 8 мин |
| | Подгот-13 мин | 8 мин |

Эффекты:

1. Сокращение времени затрат по организации сбора детей на прогулку.
2. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов при сборе на прогулку.

Блок 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – с 24.01.2022-31.01.2022
2. Картирование текущего состояния - с 01.02.2022-15.02.2022
3. Анализ проблем и потерь - с 16.02.2022 - 02.03.2022
4. Составление карты целевого состояния- с 03.03.2022 по 17.03.2022
5. Разработка плана мероприятий - с 18.03.2022-25.03.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 26.03.2022-29.03.2022
7. Внедрение улучшений – с 30.03.2022 - 16.04.2022
8. Мониторинг результатов - с 17.04.2022 - 20.04.2022
9. Закрытие лин-проекта - 21.04.2022-30.04.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 21.04.2022 - 30.04.2022г.